2024年广水市《政府工作报告》落实情况统计表

                    
	序号
	单位
	重点工作任务
	落实情况
	存在的问题
	下一步措施
	进度
	备注

	6
	市水利和湖泊局
	6.实施应山河、浆溪店河等7条中小河流综合治理金鸡河水库等项目。 
	[bookmark: _GoBack]截至目前，广水河综合治理项目完成投资2400万元，已完成河道疏挖6km、岸坡清杂整形4km，约占年度任务60%；剩余应山河、浆溪店河等6条中小河流综合治理、金鸡河水库建设已纳入省级规划，正在积极申报。
	地方配套资金不足。
	加快项目建设进度，倒排工期，挂图作战，严格按要求完成国债项目年度建设任务。
	60%
	

	
	
	6.加快改造提升“黑花飞”、霞家河灌区。
	1、黑花飞灌区续建配套与现代化改造项目完成投资15500万元，完成渠道清淤52.5公里、渠道硬化16.8公里，建筑物110处等，约占年度任务77.5%；
2、2023—2025年霞家河水库灌区续建配套与节水改造项目完成投资4100万元，完成渠道清淤38公里、硬化10公里、建筑物32处等，约占年度任务75.6%。
	地方配套资金不足。
	加快项目建设进度，倒排工期，挂图作战，严格按要求完成国债项目年度建设任务。
	77.5%
75.6%
	

	
	
	6.积极推进鄂北水资源配置二期工程广水段。
	截至目前，现场开工地点武胜关隧洞和谢家湾隧洞位于广水市境内，隶属霞家河分水口单元，该标段已招标，其中本次开工段为霞家河分水口孝昌分干广水段，输水线路长为22.3km；线路总长为2.652km的广水二公司水厂分干暂未开工。
	武胜关镇因征地问题，施工单位迟迟无法进场开工。
	积极配合省水发集团完成项目建设，做好工程建设的协调和保障相关工作，有效推进项目顺利实施。
	无
	

	
	
	6.完成付家沟、板子桥、龙泉寺等水库除险加固。
	4座小型水库除险加固项目完成投资593万元，已完成板子桥等水库坝基帷幕灌浆、反滤坝整修、防汛道路硬化，以及龙泉寺水库大坝下游坡导渗处理和整形等工作，约占年度任务60%。
	地方配套资金不足。
	加快项目建设进度，倒排工期，挂图作战，严格按要求完成国债项目年度建设任务。
	60%
	

	
	
	67.继续开展农村饮水安全提档升级工程，全面提高供水保障能力。
	32个村管网延伸工程已全部完工，96个村巩固提升工程已完工79个村，6处主管网改造工程已完工，5处新建主管网工程已完工，13处增压设备工程已完工，到位资金1.5亿元，完成投资1.3亿元。
	无
	抓紧实施余泉线和骆陈线支管建设，不断加快项目进度。
	57%
	



