项目支出绩效运行监控表
项目实施单位（公章）：土门村村民委员会                2020年10月 20 日
	项目名称
	土门村长冲河河道整治建设
	项目负责人
及电话
	殷红刚（13998794562）

	主管部门
	广水街道办事处
	实施单位
	土门村村民委员会

	项目资金

（万元）
	类   别
	年初
预算数
	1-  月拨款数
	预算
执行率

	
	年度资金总额：
	109万
	
	

	
	    其中：上级财政资金
	109万
	
	

	
	          本级财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	1、袁家湾河道挡土墙长度163米；
2、乱水河河道整治长度29.3米；
3、袁家湾河道整治长度34.2米。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标       （指标名称）
	年初指标值
	1- 10 月完成值
	全年预计完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出
指标
	数量
指标
	河道挡土墙
长度
	163米
	163米
	163米
	无偏差
	

	
	
	
	乱水河河道
整治长度
	29.3米
	29.3米
	29.3米
	无偏差
	

	
	
	
	袁家湾河道
整治长度
	34.2米
	34.2米
	34.2米
	无偏差
	

	
	
	质量
指标
	工程验收合格率
	100%
	100%
	100%
	无偏差
	

	
	
	时效
指标
	完成时间
	2020.10
	2020.10
	2020.10
	无偏差
	

	
	
	成本
指标
	河道挡土墙
整治成本
	39.04万
	39.04万
	39.04万
	无偏差
	

	
	
	
	乱水河河道
整治成本
	33.15万
	33.15万
	33.15万
	无偏差
	

	
	
	
	袁家湾河道
整治成本
	37.22万
	37.22万
	37.22万
	无偏差
	

	
	效益
指标
	社会
效益
指标
	提高防洪标准
	提高
	提高
	提高
	无偏差
	

	
	
	
	增强农田灌溉
	提高
	提高
	提高
	无偏差
	

	
	
	生态
效益
指标
	提高居住环境
	明显
	明显
	明显
	无偏差
	

	
	
	
	改善村级面貌
	明显
	明显
	明显
	无偏差
	

	
	
	可持续影响
指标
	利于环境改善及防洪持续时间
	≥20年
	≥20年
	≥20年
	无偏差
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥98%
	≥98%
	≥98%
	无偏差
	



