

# 广水市统计局第七次全国人口普查项目绩效自评 报 告

## 一、自评结论

(一) 自主得分 95 分 (见绩效自评)

(二) 绩效目标完成情况

### 1、项目概况

根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)、《湖北省人民政府关于做好我区第七次全国人口普查工作的通知》(鄂政发〔2019〕27号)和《随州市人民政府关于做好我市第七次全国人口普查工作的通知》(随府发〔2020〕3号)文件精神，2020年开展广水市第七次全国人口普查，主要为了全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持，项目主要工作是拟定横县统计改革与发展规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；组织实施重大国情国力普查，统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查；承办市政府和上级统计业务部门交办的其他事项，本年度工作目标：

(1) 成立普查机构，召开市人口普查领导小组会议等部署人口普查工作，落实普查工作经费及普查物资，做好普查区域绘制及划分，做好普查宣传动员、户口整顿、整理部门资料、数据处理准备工作。

(2) 完成普查指导员、普查员选聘和培训，普查摸底，普查登记及验收，编码，质量抽查工作。

## 2、项目资金申报及批复情况。

2020年初项目资金申报预算662万元，其中财政预算662万元，财政实际批复460万元（三年~~包括~~干使用），资金2020年部门预算已拨付到位，符合资金管理等相关规定。

## 3、项目绩效目标。

广水市第七次全国人口普查的主要内容是组织入户访问登记、普查表的审核、编码，检查登记工作进度，完成乡镇表和行政村联网直报、复查验收普查数据，制定事后质量抽查方案，实施事后质量抽查，完成数据录入，数据质量、普查数据的审核汇总、数据质量评估、数据的分析、主要数据的发布和普查资料的编印。2020年2-5月主要是制定普查实施方案，成立普查机构，5-8月完成普查区域制图和地址码；5月到10月，宣传动员，户口整顿，普查人员选聘和培训，入户摸底调查；11-12月正式入户登记及验收，质量抽查，编码。2021年1-12月完成主要数据的

汇总及分类整理、建立人口普查数据库、公布普查数据，普查资料编印。

4、项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5、资金计划、到位及使用情况。

(1) 资金计划及到位。该项目资金截止到 2020 年 12 月实际到位 460 万元。2020 年度该项目实际使用资金为 380 万元，其中有 120 万元拨付到各镇办。该项目有 80 万元尚未支付，主要原因是 460 万元人口普查经费，是第七次人口普查全过程的整体经费（当时预算报告就明确了三个年度经费），因为普查数据质量复核抽查、结果公布、数据开发利用、总结表彰等普查工作全部完成需要到 2022 年。

(2) 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况，该项目实际使用资金为 380 万元，其中有 120 万元两员补贴拨付到各镇办。资金开支主要是普查试点工作 5 万元，建筑物标绘、两员入户摸底 3.83 万元，镇办培训 33.1 万元，镇办两员补贴 120 万元，购置 PAD 普查员录入设备等 67.4 万元，公务接待 4.05 万元，差旅费开支 11 万元，办公文印表格、宣传费等办公费费 135.62 万元。标准及支付进度按照工作的进度发放，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## 6、项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 7、项目组织实施情况。

项目组织管理执行局内部控制制度相关管理制度执行。

## 8、目标完成情况

### (1) 目标任务量完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截止 2020 年 12 月 31 日项目实施工作按照申报表人口普查进度按时完成。

### (2) 目标质量完成情况。

对照项目计划目标，该项目已经按质完成。

### (3) 目标进度完成情况。

对照预定进度计划，项目实际完成进度按时完成。

## 9、项目效益情况

该项目具体普查相关工作按照计划目标按时按质完成数据的录入、验收、审核，截止 2020 年 12 月 31 日，整个项目工作在等省以及国家审核结果再进行相关的修正核实更正。

## (三)、存在的问题和原因

(1) 人口普查涉及到千家万户，涉及面广，普查内容多，而且普查要求普查技术高，全市普查两员 3800 多人，素质参差不齐，部分普查员年纪偏大，文化水平较低，对普查指标涵义和计算方法理解能力有限，造成填报差错较多，给质量控制工作增加了难度，数据核验收工作压力大。

(2) 镇办工作繁杂而且多，镇办或者单位普查从领导、分管、到普通的普查工作干部，由于工作叠加，分身无术，顾此失彼现象出现较多，造成普查指标误差现象较多、比对复查清单量大，给项目工作带来很大的困难。

#### (四) 下一步拟改进措施建议

(1) 为了更好地做好全国性的专项普查工作，建议政府各级相关部门加大对统计及普查人员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。

(2) 为了更好的做好全国性的人口普查工作，十年一次，建议政府以及相关部门加强项目资金的落实到位拨付，确保普查工作更加顺利进行。

附件：2020 年度第七次人口普查项目自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

## 1. 预算执行情况

(1) 项目资金申报及批复情况。2020年初项目资金申报预算 662 万元, 其中财政预算 662 万元, 财政实际批复 460 万元, 该项目资金截止到 2020 年 12 月实际到位 460 万元。2020 年度该项目实际使用资金为 380 万元, 其中有 120 万元拨付到各镇办。该项目有 80 万元尚未支付, 主要原因是 460 万元人口普查经费, 是第七次人口普查全过程的整体经费(当时预算报告就明确了三个年度经费), 因为普查数据质量复核抽查、结果公布、数据开发利用、总结表彰等普查工作全部完成需要到 2022 年。

2. 项目资金情况。截止评价时点项目资金的实际支出情况, 该项目实际使用资金为 380 万元, 其中有 120 万元两员补贴拨付到各镇办。资金开支主要是普查试点工作 5 万元, 建筑物标绘、两员入户摸底 3.83 万元, 镇办培训 33.1 万元, 镇办两员补贴 120 万元, 购置 PAD 普查员录入设备等 67.4 万元, 公务接待 4.05 万元, 差旅费开支 11 万元, 办公文印表格、宣传费等办公费费 135.62 万元。标准及支付进度按照工作的进度发放, 支付依据合规合法, 资金支付与预算相符。该项目资金还剩 80 万元, 是按整个普查工作进度计划, 需在 2021 年和 2022 年进行, 普查数据核查、评估、发布、开发, 汇总整理编册, 总结表彰等工作保障使用。

## (二) 部门自评工作开展情况

我局高度重视项目支出绩效评价工作，将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，加强对项目支出绩效自评工作的组织和领导，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的运行机制。一是制定了预算绩效自评管理办法。二是制定绩效目标，组织相关科室，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实现程度。三是开展项目自评，科学制定产出、效果和满意度指标，客观真实地对项目绩效工作进行了自我评价。通过开展项目支出绩效评价，有效对各项目经费使用情况进行监督、跟踪，及时发现经费使用过程中不合理支出，进一步加强经费使用管理和内部审计监督确保经费科学统筹，合理使用。

# 广州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填表日期：2021年 月 14 日 自评总分：95 单位领导审签：吴帆

项目名称	全国人口普查			项目实施单位	市统计局		
项目主管单位	市统计局			项目负责人	付宏林		
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ √ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			460		460	380	87%
项目年度目标	1. 经费主要用于普查办公（含办公物资）、宣传、培训、设备购置、普查人员等 2.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目管理 13分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标1：经费主要用于普查办公（含办公物资）、宣传、培训、设备购置、普查人员等

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
								1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
			培训覆盖率	100%	100%	14			
			宣传覆盖率	100%	100%				

		质量指标 12 分	是否按照国家、省市统计局	是	是	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			摸底工作完成率	100%	100%			
		时效指标 6 分	按时完成普查任务	准时	准时	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	为正式普查打好基础	数据可采用	数据可采用	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	有效摸清我国国力国情	数据准确	数据准确			
			为科学制定国民经济	数据可采用	数据可采用			
		可持续影响 5 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	市民满意度	> 85%	> 85%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				81		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。