
高庙村2022年“美丽乡村”建设规划书

为进一步贯彻党的十九大精神和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，落实中央、区、州、县委关于乡村振兴安排部署，加快推进自治区乡村振兴战略。现结合高庙村乡村振兴工作制定如下计划。

一、基本情况

高庙村位于陈巷镇西边，距镇1.5公里，国土面积约4.5平方公里，本村现有487户，共1937人，下辖10个村民小组21个自然湾，耕地面积2620亩。建档立卡69户，216人，属广水市重点贫困村之一，全村以于2020年全部脱贫，2021年农民人均纯收入14800元。
二、指导思想

以党的十九大、十九届系列全会精神为统领，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的主体思想，对照乡村振兴阶段性工作要点，以农村人居环境整治为抓手，重点围绕产业振兴、生态振兴和乡村建设、人才振兴和组织振兴、文化振兴等方面的指标要求，利用教育引导、人居环境整治、产业发展等方面，全面提升高庙村村民生活水平、村级阵地建设水平、农村人居环境水平、公共服务水平，力争到2025年将高庙村打造成乡村振兴示范点。

三、总体规划

竹林湾地处高庙村中心地段，也是村委会所在地，该湾自然条件优越，环境秀丽，非常适合村民居住，为了让村民生活的更安逸，计划对该湾人居环境进行全面整治，并整修硬化当家塘堰1口，安装护栏300米，栽种风景树150棵，安装太阳能路灯10盏，建小广场1处，休闲亭2个，公共厕所1座，在湾后种植5亩竹林，竹林里硬化休闲步道500米，配套绿化及排水系统。
四、建设内容及预算

全部工程合计:60万元

1.文化建设

	序号
	项目名称
	内容
	单位
	数量
	预算价（万元）

	1
	休闲亭
	新建实木亭
	座
	2
	10

	2
	休闲步道
	开挖、步行砖
	米
	500
	10


2.堰塘整修

	序号
	项目名称
	内容
	单位
	数量
	预算价（万元）

	1
	堰塘整治
	清淤、硬化
	口
	1
	10

	2
	塘堰警示标牌
	
	个
	3
	0.1

	3
	防护围栏
	安装堰塘防护围栏
	米
	300
	0.9


3.绿化、亮化工程

	序号
	项目名称
	内容
	单位
	数量
	预算价（万元）

	1
	绿化
	风景树、花卉景观
	棵
	150
	2

	2
	亮化
	太阳能路灯
	盏
	10
	4


4.公共环境卫生
	序号
	项目名称
	内容
	单位
	数量
	预算价（万元）

	1
	公共厕所
	开挖、新建
	座
	1
	4

	4
	排水系统
	开挖、新建
	套
	1
	5


5. 人居环境
	序号
	项目名称
	内容
	单位
	数量
	预算价（万元）

	1
	拆除乱建乱搭
	拆除、整理
	
	
	4

	2
	房屋立面改装
	整修、装修
	
	
	10


五、项目保障措施
为搞好该项目建设，保证该项目达到预期目的，在项目申报、立项、可研、评估直至建设等环节都应严格按照国家基本建设管理程序、规定进行操作。
一是成立管理机构。成立"广水市陈巷镇高庙村‘美丽乡村’建设项目"工程领导小组，成员由政府、财政、国土、乡村建设、供电、农业、林业、水利、综治等单位人员组成，负责解决建设过程中所涉及的立项、规划、设计、工程招投标、资金落实等具体事宜。领导小组要精诚团结，分工负责，认真把关，严格管理，切实保障项目建设健康快速推进。
    二是实行公开招投标及政府采购。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承建单位，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承建单位签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。本项目招标范围，包括勘察设计、建筑施工、设备采购、工程监理等。
    三是项目实施按"四制"执行。本项目拟执行法人负责制、工程建设监理制、招标投标制、建设工程合同制。建立健全规章制度，对项目实施从立项到开工建设、竣工验收一条龙管理模式，项目法人负责组织、协调、管理决策。工程指挥部按照分工各负其责，将管理与责、权、利结合起来，严把质量关，做到事前有计划，事中检查，事后落实验收，确保工程高质量如期完成。建立项目质量管理责任制，制定项目质量管理计划。工程指挥部在施工阶段，要求施工单位对工程质量负全责，健全质量管理体系，制定质量管理体系文件；确定过程质量控制点，质量检查标准和方法，按质量计划实施过程控制，前后工序间要有交接确认制度；加强进场材料、构配件和设备的检验；建立质量记录资料制度；建立人员考核准入制度，确保项目建成优质工程。
    四是加强资金管理。项目建设应建立完善的财务管理制度，资金必须做到专户储存，专款专用。资金使用严格按计划、按程序进行支出。加强财经纪律，杜绝贪污浪费，确保项目顺利实施。


