附：

项目支出绩效运行监控表

（ 2023年度）

项目单位（盖章）：                                    单位：万元

	项目名称
	杨寨镇黄杨路东路口加宽

	预算单位
	杨寨镇人民政府
	项目执行单位
	湖北安荆恺亚建筑工程有限公司

	项目属性
	1、持续性项目□       2、新增性项目☑

	项目类型
	1、常年性项目□       2、延续性项目□      3、一次性项目☑

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	2-3月

执行数
	2-3月

执行数
	全年预计

执行数

	
	年度资金总额：
	59
	59.032833
	59.032833
	59.032833

	
	其中：当年一般公共预算拨款
	
	
	
	

	年度绩效目标1
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	1-2月

指标执行情况
	完成目标

可能性（确定能、有可能、不可能）
	备注

	
	产出

指标
	数量指标
	1.挖一般土方
	728m³
	738.9m³
	确定能
	　实际施工误差

	
	
	
	2.拆除路面
	530平方米
	525平方米
	确定能
	

	
	
	
	3.水泥稳定碎石
	1930平方米
	1847.3平方米
	确定能
	

	
	
	
	4.水泥混凝土（C15）
	1818平方米
	1810.8平方米
	确定能
	

	
	
	
	5.水泥混凝土（C30）
	1607平方米
	1606.3平方米
	确定能
	

	
	
	
	6.培路肩
	48.2平方米
	48.2平方米
	
	

	
	
	
	7.工程排污费
	1项
	-855.44元
	
	

	
	
	
	8.人工费调整
	6984.83元
	6984.83元
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	  100%
	 100%　
	确定能
	　

	
	
	时效指标
	完工时间
	2023年2月
	　2023年2月
	确定能
	　

	
	
	成本指标
	1.挖一般土方
	22元/m³
	21.92元/m³
	
	　

　市场价波动及实际施工改变

	
	
	
	2.拆除路面
	36元/平方米
	35.74元/平方米
	
	

	
	
	
	3.水泥稳定碎石
	57元/平方米
	56.95元/平方米
	
	

	
	
	
	4.水泥混凝土（C15）
	121元/平方米
	121元/平方米
	
	

	
	
	
	5.水泥混凝土（C30）
	140元/平方米
	140.41元/平方米
	
	

	
	
	
	6.培路肩
	2.01元/平方米
	2.01元/平方米
	　
	

	
	
	
	7.工程排污费
	-855.44元/项
	-855.44元/项
	　
	

	
	
	
	8.人工费调整
	6984.83元
	6984.83元
	
	

	
	效益

指标
	经济效益

指标
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……  
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效益

指标
	出行效率
	提高
	提高
	确定能
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	生态效益

指标
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……  
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续

影响指标
	持续年限
	　5年
	　5年
	确定能
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　

	
	满意度

指标
	服务对象满意度

指标
	服务对象满意度
	100%
	100%
	确定能
	

	
	
	
	……
	
	
	
	

	偏

差

或

不

能

完

成

目

标

原

因

分

析
	可以如期完成，数量及成本根据施工情况有波动，花费在实际可控制范围内

	相

关

建

议

或

举

措
	无
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